

Harmonogram prací "Kojátky - vodovod"

leden - únor 2019	Dotazníkové šetření zájmu o připojení k veřejnému vodovodu
březen - prosinec 2019	Shromažďování podkladů pro podání žádosti o dotaci "Kojátky - vodovod"
10.01.2020	Podání žádosti o dotaci na výstavbu veřejného vodovodu na SFŽP v rámci výzvy č. NPŽP 4/2019 - 1.6.B
09.04.2020	Vydání "Rozhodnutí č. 1190400004 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR" - podpora formou dotace ve výši 63,75 % z uznatelných nákladů na akci "Kojátky - vodovod"
duben - prosinec 2020	Výběrové řízení na zhotovitele stavby "Kojátky - vodovod"
červen - srpen 2020	VZMR: Zpracování podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace Výkon technického dozoru investora Výkon koordinátora BOZP

Manažerské řízení projektu ve fázi realizace
Závěrečné vyhodnocení akce

30.11.2020	Podpis "Smlouvy o dílo" se zhotovitelem QUANTUM a. s.
17.02.2021	Předání staveniště zhotoviteli
10.03.2021	Podpis "Smlouvy o úvěru" na zajištění financování akce "Kojátky - vodovod"
06.04.2021	Zahájení prací na stavbě "Kojátky - vodovod"
22.04.2021	Podpis "Smlouvy č. 1190400004 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR"
27.04.2021	Podání žádosti o dotaci na akci "Kojátky - vodovod" na JMK - dotační program v oblasti vodního hospodářství
05.05.2021	OZ Kojátky schválilo "Smlouvu o spolufinancování vodoměrné šachty"

květen - září 2021	Podpis a platba - vodoměrná šachta
září - listopad 2021	Budování přípojek a vodoměrných šachet
leden - únor 2022	Kolaudace hlavního řádu
březen - září 2022	Napojení nemovitostí na hlavní řád - podpis "Smlouvy o dodávce pitné vody"